



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Referente: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6622AD/2009, V.1 a 9.

Interessado: SEÇÃO DE ENGENHARIA DA PGJ/MA.

Assunto: LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO SEDE DA PGJ/MA.

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

- **Em 19/10/2009** – Autuação do Processo feito pela Seção de Engenharia através do Memo. Nº 237/2009-SENG, assinado pelo Engenheiro Civil João de J.N. De Macedo, solicitando abertura de procedimento licitatório para construção do novo prédio sede da PGJ/MA, em terreno localizado na Avenida Carlos Cunha, s/n, Jaracati, São Luís/MA, contendo em anexo Caderno de Encargos composto de Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto Básico e Memorial Descritivo. Informando ainda que os Projetos Executivos encontram-se à disposição na Seção de Engenharia da PGJ. (fls.01/97);
- **Em 02/10/2010** – Despacho da Diretora da Secretaria Administrativo-Financeira à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para informar Dotação Orçamentária. (fls.99/100);
- **Em 05/10/2009** – Encaminhamento pela Diretoria da Secretaria Administrativo-Financeira para análise técnica. (fls.105);
- **Em 06/10/2009** – Manifestação da análise técnica sugerindo adequação do projeto básico à dotação orçamentária informada. (fls.106);
- **Em 06/10/2009** – Despacho da Seção de Engenharia adequando Projeto Básico, Quadro de Distribuição Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, conforme manifestação da análise técnica. (fls. 107/126);
- **Em 06/10/2009** – Análise Técnica com manifestação favorável ao prosseguimento dos demais atos necessários à realização da Licitação. (fls. 128);
- **Em 07/10/2009** – Autorização pela Procuradora-Geral de Justiça para elaboração do Edital e Licitação. (fls.129);



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- **Em 19/10/2009** – Encaminhamento da minuta do Edital e seus anexos para análise e manifestação pela Assessoria Especial da PGJ. (fls.131/224);
- **Em 20/10/2009** – Parecer Jurídico da Assessoria Especial concluindo pela publicação do procedimento licitatório. (fls.225);
- **Em 20/10/2009** – Autorização da publicação do Edital e seus Anexos pela Procuradora-Geral de Justiça e encaminhamento do Processo pela Diretoria Geral à CPL para publicação do Edital de Licitação. (fls.226);
- **Em 04/11/2009** – As empresas WO ENGENHARIA e CONSTRUTORA SUCESSO solicitam pedidos de esclarecimentos ao Edital da Concorrência nº 01/2009. (fls. 229/233);
- **Em 05/11/2009** – Resposta da Seção de Engenharia aos questionamentos das empresas. (fls. 234/235);
- **Em 06/11/2009** – As empresa WO ENGENHARIA e CONSTRUTORA SUCESSO encaminham novos pedidos de esclarecimentos. (fls. 236/238);
- **Em 11/11/2009** – Envio à Seção de Engenharia através do Memo. Nº 226/2000-CPL para manifestação acerca dos pedidos de esclarecimentos. (fls. 239);
- **Em 13/11/2009** – Publicação do Aviso de Adiamento da Sessão de Abertura das propostas de preços das empresa concorrentes em razão dos pedidos de esclarecimentos. (fls.255,461,464);
- **Em 20/11/2009** – Devolução do Processo à Seção de Engenharia para análise do Projeto Básico e complementares. (fls. 257);
- **Em 23/11/2009** – A Seção de Engenharia através do Memo. Nº 289-SENG encaminha processo Licitatório à CPL com os devidos esclarecimentos. (fls. 258/356);
- **Em 25/11/2009** – Publicações do Aviso de Licitação da Concorrência 01/2009, ficando marcada nova data para abertura da sessão para o dia 28/12/2011. (fls. 462/463);
- **Em 28/0122009** – Sessão Pública para início dos trabalhos visando abertura dos envelopes de proposta de preços das empresas interessadas em participar da Concorrência nº 01/2009. Fizeram-se presentes as empresa W O ENGENHARIA LTDA, PETRA CONSTRUTORA LTDA, VÉRTICE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA e DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (fls.1171);



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- **Em 08/01/2010** – Reabertura da sessão pública para divulgação do resultado da análise da documentação de habilitação dos licitantes, onde foi informado que as empresas VÉRTICE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA e W O ENGENHARIA LTDA foram inabilitadas. (fls. 1540/1542);
- **Em 11/01/2010** – Encaminhamento das propostas de preços das empresas DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e PETRA CONSTRUTORA LTDA para análise da conformidade pela Seção de Engenharia. (fls. 1543);
- **Em 19/01/2010** – Análise e Parecer Técnico acerca das propostas de preços das empresas concorrentes pela Seção de Engenharia (fls. 1544/1560);
- **Em 28/01/2010** – Realização de sessão pública para divulgação do resultado final de classificação das propostas de preços referente a Concorrência nº 01/2009, onde foi informado aos presentes que a empresa PETRA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta de preços desclassificada por não atender a todos os itens do Edital de Licitação, sagrando-se vencedora da licitação a empresa DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com sua proposta de preços no valor global de R\$ 22.088.710,96 (vinte e dois milhões, oitenta e oito mil, setecentos e dez reais e noventa e seis centavos). (fls. 1565/1570);
- **Em 29/01/2010** – Publicação do mapa de classificação da Licitação Concorrência nº 01/2009 no Diário da Justiça do Estado do Maranhão. (fls. 1572);
- **Em 08/02/2010** – Termo de Adjudicação e Homologação à empresa vencedora do certame licitatório, bem como expedição da Nota de Empenho. (fls.1573/1574);
- **Em 02/03/2010** – Despacho da Diretoria Geral à Procuradora-Geral de Justiça, sugerido encaminhamento dos autos à Assessoria Especial, para análise e manifestação. (fls.1577);
- **Em 10/03/2010** – A Assessoria Especial da Procuradora-Geral emite parecer sugerindo o encaminhamento dos autos à Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura e à Coordenadoria de Orçamento e Finanças. (fls. 1579/1582);



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- **Em 11/03/2010** – Acolhimento pela Procuradora-Geral de Justiça do parecer da Assessoria Especial e encaminhamento dos autos à Diretoria Geral para as providências cabíveis. (fls.1583);
- **Em 17/03/2010** – Despacho da Diretoria Geral à Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura e Coordenadoria de Orçamento e Finanças, para manifestação em conformidade com o despacho da Assessoria Especial. (fls.1584);
- **Em 22/03/2010** – Memo n° 056/2010-SOEA contendo esclarecimentos solicitados pela Assessoria Especial. (fls.1585/1586);
- **Em 25/03/2010** – Despacho da Coordenadoria de Orçamento e Finanças contendo esclarecimentos solicitados pela Assessoria Especial. (fls.1587/1588);
- **Em 08/04/2010** – Memo. 026/2010-AUDIT./PGJ da Assessoria de Controle Interno e Auditoria contendo Relatório Parcial de Auditoria. (fls.1589/1636);
- **Em 12/04/2010** – Parecer da Assessoria Especial solicitando diligências indicadas pela Assessoria de Controle Interno e Auditoria. (fls.1638);
- **Em 13/04/2010** – Acolhimento do parecer da Assessoria Especial pela Procuradora-Geral de Justiça e encaminhamento dos autos à Diretoria Geral para as devidas providências. (fls.1639);
- **Em 20/04/2010** – Despacho da Diretoria Geral encaminhando Processo Licitatório à Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura. (fls.1640);
- **Em 28/04/2010** – Memo n° 75/2010-SOEA da Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura contendo respostas aos questionamentos do Controle Interno e Auditoria e Assessoria Especial. (fls.1641/1654);
- **Em 29/04/2010** – Memo n° 042/CPL da Comissão Permanente de Licitação contendo informações sobre a Concorrência 01/2009. (fls.1655/1656);
- **Em 30/04/2010** – Encaminhamento dos autos à Assessoria de Controle Interno e Auditoria pela Diretoria Geral para análise e manifestação. (fls.1657);
- **Em 10/05/2010** – Manifestação da Assessoria de Controle Interno e Auditoria. (fls. 1658/1664);
- **Em 13/05/2010** – Memo n° 75/2010-DG da Diretoria Geral ao Chefe da Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura solicitando providências para sanar problemas verificados nos projetos de construção do prédio-sede da PGJ/MA. (fls.1665);



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em 21/05/2010 – Despacho da Diretoria Geral à Procuradora-Geral de Justiça sugerindo o encaminhamentos dos autos à Assessoria Especial, para análise e manifestação. (fls. 1666);
- Em 15/07/2010 - Parecer da Assessoria Especial sugerindo envio dos autos à Diretoria Geral para cumprimento de alguns itens do Relatório da Assessoria de Controle Interno e Auditoria, bem como para satisfação das pendências nele apontadas, sugere-se ainda, o envio dos autos à Assessoria de Controle Interno e Auditoria e retorno à Assessoria Especial para manifestação conclusiva. (fls.1668/1680).
- Em 22/07/2010 – Despacho da Diretoria Geral encaminhando os autos à Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura para cumprimento das diligências requeridas pela Assessoria de Controle Interno e Auditoria e Assessoria Especial. (fls. 1684);
- Em 12/08/2010 – Memo n° 171/2010-SOEA da Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura contendo resposta ao cumprimento das diligência requeridas. (fls.1685/1687);
- Em 15/09/2010 – Despacho da Coordenadoria da PGJ à Diretoria Geral e envio à Comissão Permanente de Licitação para os procedimentos necessários à publicação do Contrato n° 02/2010. (fls.1714/1715);
- Em 17/09/2010 – Ofício da empresa DIMENSÃO Engenharia e Construção Ltda encaminhando documentos de habilitação necessários à formalização e assinatura do Contrato pela partes. (fls.1716/1727);
- Em 31/09/2010 – Assinatura do Contrato n° 02/2010 e Ordem de Serviço n° 10/2010, contendo ainda Garantia Contratual: Apólice Seguro Garantia. (fls.1732/1744);
- Em 07/10/2010 – Ofício n° 871/10-GPGJ enviado ao Tribunal de Contas do Maranhão, encaminhando cópia do Processo Administrativo n° 6622AD/2009, em cumprimento a Instrução Normativa daquele Órgão fiscalizador. (fls.1746/1747);
- Em 13/10/2010 – Despacho da Comissão Permanente de Licitação à Diretoria Geral encaminhando o Processo Administrativo 6622AD/2009 contendo 07 (sete) volumes. (fls. 1748);
- Em 27/10/2010 – Despacho da Diretoria Geral à Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura para guarda dos autos. (fls. 1749).



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em 08/10/2010 – Pedido de 1ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 1750 à 1767)
- Em 20/10/2010 – Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 1ª Medição de Serviços no valor de R\$221.991,14 (Duzentos e vinte e um mil novecentos e noventa e um reais e catorze centavos) (fls 1768 à 1790).
- Em 11/11/2010 – Pagamento da 1ª medição de serviços da ordem de R\$221.991,14 (fls. 1814 à 1817).
- Em 17/11/2010 – Pedido de 2ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 1818 à 1833).
- Em 19/11/2010 – Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 2ª Medição de Serviços no valor de R\$301.564,40 (Trezentos e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) (fls 1834 à 1853).
- Em 23/11/2011 – Através do Ofício 016/2010_P434-DFP a Dimensão Engenharia e Construção LTDA, solicita Aditivo ao Contrato N°02/2010, no valor, apresentado em planilha, de R\$2.153.927,28 (Dois milhões cento e cinquenta e três mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), referentes a execução de Rip-rap para estabilização de talude, aumento do volume de terraplenagem, tapumes, instalação de EPC e drenagem superficial.
- Em 24/11/2011 – É formalizado o Processo 8828AD/2011, que trata do pedido de aditivo ao Contrato N°02/2010, sendo encaminhado à Seção de Obras Engenharia e Arquitetura para providências.
- Em 30/11/2010 – Pagamento da 2ª medição de serviços da ordem de R\$301.564,40 (fls. 1873 à 1876).
- Em 13/12/2010 – A Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura manifesta-se apresentado planilha para celebração de termo aditivo ao Contrato N°02/2010 no valor total de R\$1.947.997,96 (Um milhão novecentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), correspondente a 8,82% do valor do contrato, sendo adição de R\$1.951.920,14 (Um milhão novecentos e cinquenta e um mil novecentos e vinte reais e catorze centavos) e supressão de R\$3.922,18 (Três mil novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) (PA 8828AD/2010 fls. 08 à 09).



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em 13/12/2010 – A empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA, através do OF018/2010_P434 – DPF, manifesta-se favorável à celebração de termo aditivo nos valores levantados pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura de R\$1.947.997,96. (PA 8828AD/2010 fls. 11 à 18)
- Em 14/12/2010 – Pedido de 3ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 1878 à 1892).
- Em 15/12/2010 – A Comissão Permanente de Licitação manifesta que há viabilidade jurídica para celebração do Aditivo encaminhando a Minuta do “1º Aditivo de Valor ao Contrato N°02/2010”. (PA 8828AD/2010 fls. 30 à 33)
- Em 15/12/2010 – Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 3ª Medição de Serviços no valor de R\$661.209,86 (Seiscentos e sessenta e um mil duzentos e nove reais e oitenta e seis centavos) (fls 1893 à 1913).
- Em 23/12/2010 – Pagamento da 3ª medição de serviços da ordem de R\$661.209,86 (fls. 1932 à 1937).
- Em 28/12/2010 – Arrolamento do saldo de empenho em restos a pagar (fls 1938 à 1941).
- Em 12/01/2011 – A Auditoria de Controle Interno e Auditoria aponta várias questões e solicita que sejam dirimidas pela Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura, que sejam juntados documentos de regularidade fiscal da empresa e que os autos sejam analisados pela assessoria jurídica. (PA 8828AD/2010 fls. 34 à 38)
- Em 20/01/2011 – A Assessoria Especial da PGJ manifesta-se endossando o parecer da Assessoria de Controle Interno e Auditoria, a fim de que sejam adotadas as providências ali apontadas (PA 8828/2010 fls 39 à 47)
- Em 20/01/2011 – Juntados aos autos do PA 8828AD/2010 os documentos de regularidade fiscal da empresa (fls. 49 à 57).
- Em 28/01/2011 – A Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura manifesta-se respondendo os questionamentos formulados pela Assessoria de Controle Interno e Auditoria fazendo a juntada dos PCMAT da obra, projetos de adequação e planilhas de composição unitária(PA 8828AD/2010 fls. 59 à 256)
- Em 02/02/2011 – É alterada a Minuta do “1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato N°02/2010” pela Comissão Permanente de Licitação (PA 8828AD/2010 fls. 257 à 260)



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em 03/02/2011 – Elaborado pela Assessoria Técnica da PGJ “Relatório de Análise Técnica”, manifestando-se tecnicamente pela ratificação dos valores e justificativas apresentadas pela Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura (PA8828AD/2010 fls 261 à 262).
- Em 04/02/2011 – A Assessoria Especial manifesta-se no sentido da possibilidade jurídica de celebração do aditivo contratual (PA 8828AD/2011 fls. 266 à 270)
- Em 14/02/2011 – Pedido de 4ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 1945 à 1959).
- Em 15/02/2011 – Emitida Nota de Empenho nº 2011NE00261 no valor de R\$1.951.920,14 (Um milhão novecentos e cinquenta e um mil novecentos e vinte reais e catorze centavos) tendo como credora a empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (PA 8828AD/2010 fls. 273)
- Em 15/02/2011 – Assinado o “1º Termo de Aditivo ao Contrato nº02/2010” objetivando a execução da obra de construção do novo Prédio Sede da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, acrescendo o valor da ordem de 8,84% correspondente a R\$ 1.951.920,14 em decorrência do aumento de serviços necessários à execução da obra e supressão em 0,02% correspondente a R\$ 3.922,18. (PA 8838AD/2010 fls. 284 à 286)
- Em 22/02/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 4ª Medição de Serviços no valor de R\$114.588,18 (Cento e catorze mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) (fls 1960 à 1983).
- Em 24/02/2011 – Pedido de 1ª Medição dos Serviços do 1º Aditivo com planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA (PA 8828AD/2010 fls. 288 à 289)
- Em 02/03/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 1ª Medição de Serviços Aditivos no valor de R\$1.097.334,36 (Um milhão e noventa e sete mil tezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) (Processo 8828AD/2010 fls. 290 à 307).
- Em 11/03/2011 – Emitido Parecer Técnico sobre valores da 1ª Medição do Aditivo, aprovando os valores levantados. (PA 8828AD/2010 fls. 317 à 320)
- Em 18/03/2011 – Pagamento da 1ª Medição de serviços do 1º Aditivo da ordem de R\$1.097.334,36 (PA 8828AD/2010 fls. 326 à 334)



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em 21/03/2011 - Pagamento da 4ª medição de serviços da ordem de R\$114.588,18 (fls. 2044 à 2052).
- Em 22/03/2011 – Pedido de 2ª Medição de Serviços do 1º Aditivo com planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA (PA 8828AD/2010 fls. 335 à 336)
- Em 22/03/2011 - Pedido de 5ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2053 à 2063).
- Em 25/03/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 5ª Medição de Serviços no valor de R\$179.060,85 (Cento e setenta e nove mil e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) (fls 2064 à 2089).
- Em 25/03/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 2ª Medição de Serviços do 1º Aditivo no valor de R\$423.212,69 (quatrocentos e vinte e três mil duzentos e doze reais e sessenta e nove centavos) (Processo 8828AD/2010 fls. 337 à 346).
- Em 18/04/2011 - Emitido Parecer Técnico sobre valores da 2ª Medição do 1º Aditivo, aprovando os valores levantados. (PA 8828AD/2010 fls. 360 à 368)
- Em 28/04/2011 - Pagamento da 2ª Medição de serviços do 1º Aditivo da ordem de R\$423.212,69 (PA 8828AD/2010 fls. 378 à 384)
- Em 02/05/2011 - Pagamento da 5ª medição de serviços da ordem de R\$179.060,85 (fls. 2127 à 2133).
- Em 13/05/2011 - Pedido de 6ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2137 à 2147).
- Em 18/05/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 6ª Medição de Serviços no valor de R\$449.267,27 (Quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) (fls 2149 à 2175).
- Em 16/06/2011 - Pagamento da 6ª medição de serviços da ordem de R\$449.267,27 (fls. 2200 à 2205).
- Em 09/06/2011 - Pedido de 7ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2209 à 2224).
- Em 16/06/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 7ª Medição de Serviços no valor de



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

R\$354.038,57 (Trezentos e cinquenta e quatro mil trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) (fls 2225 à 2278).

- Em 15/07/2011 - Pagamento da 7ª medição de serviços da ordem de R\$449.267,27 (fls. 2297 à 2302).
- Em 04/07/2011 - Pedido de 8ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2303 à 2319).
- Em 15/07/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 8ª Medição de Serviços no valor de R\$608.027,20 (Seiscentos e oito mil vinte e sete reais e vinte centavos) (fls 2320 à 2374).
- Em 27/07/2011 - Pagamento da 8ª medição de serviços da ordem de R\$608.027,20 (fls. 2379 à 2384).
- Em 12/08/2011 - Pedido de 9ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2388 à 2404).
- Em 15/08/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 9ª Medição de Serviços no valor de R\$676.497,66 (Seiscentos e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) (fls 2406 à 2451).
- Em 01/09/2011 - Pagamento da 9ª medição de serviços da ordem de R\$676.497,66 (fls. 2457 à 2463).
- Em 06/09/2011 – Protocolado Pedido de 10ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2467 à 2483).
- Em 13/09/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 10ª Medição de Serviços no valor de R\$510.887,95 (quinhentos e dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) (fls 2484 à 2528).
- Em 04/10/2011 - Pagamento da 10ª medição de serviços da ordem de R\$510.887,95 (fls. 2532 à 2540).
- Em 30/09/2011 – Protocolado Pedido de 11ª Medição de serviços e planilha feito pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA. (fls. 2541 à 2559).
- Em 07/10/2011 - Realizada Vistoria pela Seção de Obras Engenharia e Arquitetura (SOEA) a fim de subsidiar a 11ª Medição de Serviços no valor de



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

R\$635.342,38 (seiscentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) (fls XXXX à XXXX).

São Luís (MA), 18 de outubro de 2011.