COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAXIAS - MA

- **PA-95862017 Cont. nº 066/2017, OS nº 013/2017– Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Caxias – Ma.**
- **VALOR: R$ 2.211.593,25**
- **OBRA INICIADA EM 28/11/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS**

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ASSUNTO: CONST. PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAXIAS

P.A. E CONTRATO	OBRA	MED	DATA	VALOR DA OBRA	EMPRESA	INICIO	PREV FIM	O.S
PA-95862017, CONT. 066/2017	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAXIAS	SEM MEDIÇÃO	-	R$ 2.211.593,25	ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP	28/11/2017	24/09/2018	OS-013/2017

ATUALIZADO EM 16 DE JANEIRO DE 2018

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 e-mail: coea@mp.ma.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TERRENO COM PLACA

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 *e-mail: coea@mp.ma.gov.br*

FOTO DE OUTRO ÂNGULO DO TERRENO

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 *e-mail: coea@mp.ma.gov.br*