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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ
asSunto: Construção de prédio sede das PromotoriaS de Justiça de ROSÁRIO - MA
· PA-65652017 Cont. nº 065/2017, OS nº  014/2017– Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Barra do Corda – Ma. 
· VALOR: R$ 894.272,90
· OBRA INICIADA EM 08/12/2017. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS
· PA-75002018, ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 065/2017, CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO
· VALOR SUPRIMIDO: R$1.525,92. VALOR ADITADO: R$ 41.115,27. PRAZO: + 60 DIAS
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ATUALIZADO EM  07 DE NOVEMBRO DE 2018
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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"2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da democracia"
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663                   e-mail: coea@mp.ma.gov.br
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		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DA MEDIÇÃO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-82292017, CONT. 067/2017		CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PROM. DE JUSTIÇA DE MATÕES		1ª MED		12-02-2018		R$ 147,123.87		ECO-BR CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E EMPREEND. IMOB.  LTDA		08/12/2017		05/07/2018		OS-015/2017

						2ª MED		20-03-2017		R$ 101,434.17

						3ª MED		03-05-2018		R$ 95,245.15

						4ª MED		14-06-2018		R$ 128,182.11

						5ª MED		12-07-2018		R$ 116,347.35

						6ª MED		14-08-2018		R$ 88,825.03

						7ª MED		13-09-2018		R$ 49,603.80
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		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DA MEDIÇÃO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-104042018 CONT. 067/2017		ADITIVO AO CONTR. DA CONST. DO PRÉDIO DA PROM. DE JUSTIÇA DE MATÕES		1ª MEDIÇÃO		12-07-2018		R$ 47,207.31		ECO-BR CONSTRUÇÕES EEMPREEND. IMOBILIÁRIA  LTDA		06/07/2018		03-09-2018		OS-015/2017
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