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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ
asSunto: Construção de ANEXO AO prédio sede das PromotoriaS de Justiça de TIMON - MA
· PA-120672017. Cont. nº 072/2017, OS nº  001/2018– Construção de Anexo ao prédio sede das Promotorias de Justiça de Timon – Ma. 
· VALOR: R$ 2.033.622,27
· OBRA INICIADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS
· PA-56662018, ADITIVO de Valor e Prazo ao Contrato nº 072/2017, OS nº 001/2018– Construção de Anexo ao prédio das Promotorias de Justiça de Timon. 
·  VALOR ADITADO: R$ 211.769,18. PRAZO: + 120 DIAS
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ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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"2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da democracia"
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663                   e-mail: coea@mp.ma.gov.br
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		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DA MEDIÇÃO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-120672017, CONT. 072/2017		CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PREDIO SEDE DAS PROM. DE JUSTIÇA DE TIMON		1ª MED		22-03-2018		R$ 154,207.79		FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES		17/01/2018		13/08/2018		OS-001/2018

						2ª MED		08-05-2018		R$ 150,471.49

						3ª MED		04-06-2018		R$ 146,428.91

						4ª MED		12-07-2018		R$ 99,173.16

						5ª MED		14-08-2018		R$ 126,753.54

						6ª MED		25-09-2018		R$ 125,586.56

		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DO ADITIVO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-56662018, CONT. 072/2017		ADITIVO AO CONTR. DA CONST. ANEXO PREDIO PROM. JUSTIÇA DE TIMON		1ª MED		14-08-2018		R$ 100,693.56		FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES		14-08-2018		12-12-2018		OS-001/2018

						2ª MED		25-09-2018		R$ 31,187.00
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