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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ
assunto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE prédio PARA FUNCIONAMENTO DA  PROMOTORIA De Justiça DE BEQUIMÃO
· PA-9383AD/2016, Contrato nº 032/2017, OS nº 004/2017– Reforma e Ampliação de prédio para funcionamento da Promotoria de Justiça de Bequimão. 
· VALOR: R$ 195.224,21. PRAZO: 90 DIAS
· PA-9383AD/2016, ADITIVO de Valor e Prazo ao Contrato nº 032/2017, OS nº 004/2017– Reforma e Ampliação de prédio para funcionamento da Promotoria de Justiça de Bequimão. 
· VALOR SUPRIMIDO: R$ 2.402,40. VALOR ADITADO: R$ 48.947,28. PRAZO: + 60 DIAS
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OBRA RECEBIDA PROVISORIAMENTE, INAUGURADA E FUNCIONANDO
ATUALIZADO EM 25 DE OUTUBRO DE 2018
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Fachada
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Portão de carro e portão de pedestre
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Piso acessível
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Calçada
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banheiro acessível
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entrada da copa
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Entrada do prédio
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Entrada dos gabinetes
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"2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da democracia"
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663                   e-mail: coea@mp.ma.gov.br
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BEQUIMÃO

		

		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		MEDIÇÕES		EMPRESA		INICIO		PREV. FIM		O.S

		PA-9383AD/2016, CONT. 032/2017		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO  PARA PROM. DE JUST. DE BEQUIMÃO		1ª MEDIÇÃO		04-09-2017		R$ 31,661.10		A N RODRIGUES ENGENHARIA – ME		14/08/2017		11/11/2017		OS-004/2017

						2ª MEDIÇÃO		05-10-2017		R$ 22,337.30

						3ª MEDIÇÃO		20-11-2017		R$ 28,494.24

						4ª MEDIÇÃO		20-12-2017		R$ 13,492.07

						5ª MEDIÇÃO		20-02-2018		R$ 35,006.74

						6ª MEDIÇÃO		25-04-2018		R$ 38,429.62

		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DO ADITIVO		EMPRESA		INICIO		PREV. FIM		O.S

		PA-1325120176, CONT. 032/2017 (ADITIVO VALOR E PRAZO)		ADITIVO DE VALOR E PRAZO DA REF. E AMPL. DO PRÉDIO DE BEQUIMÃO		1ª MEDIÇÃO		20/11/17		R$ 24,976.05		A N RODRIGUES ENGENHARIA – ME		14/08/2017		27/02/2018		OS-004/2017

						2ª MEDIÇÃO		20-12-2017		R$ 14,627.44

						3ª MEDIÇÃO		20-02-2018		R$ 5,791.26

						4ª MEDIÇÃO		26-04-2018		R$ 1,705.15



&C&A

&CPágina &P




