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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ
assunto: REFORMA dO antigo prédio SEDE DA ProCURADOria GERAL De Justiça - CENTRO
· PA-13522AD/2016, Contrato nº 033/2017, OS nº 003/2017– Reforma do antigo prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça - Centro. 
· VALOR: R$ 2.644.781,65
· OBRA INICIADA EM 29/08/2017.  PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS
· 1º ADITIVO DA Reforma prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital
· PA-178682017. Valor: R$ 1.117.561,68. PRAZO: +90 DIAS 
· 2º ADITIVO DA Reforma prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital
· PA-91102018. Valor: R$  R$ 196.293,90. PRAZO: +60 DIAS 
· 3º ADITIVO DA Reforma prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital
· PA-140522018. Valor: R$  R$ 109.953,13. PRAZO: +90 DIAS 
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ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018
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ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Entrada do protocolo
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Fachada frontal
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Anexo
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Auditório
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Porta de incêndio
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Condensadoras instaladas
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Parte da fachada posterior
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Escadaria principal
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Um dos banheiros. Abaixo, outras vistas
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"2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da democracia"
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663                   e-mail: coea@mp.ma.gov.br
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PGJ CENTRO

		

		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DA MEDIÇÃO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-13522AD/2016 CONT. 033/2017		REFORMA DO ANTIGO PREDIO  DA PGJ – CENTRO		1ª MEDIÇÃO		20/11/2017		R$ 254,959.22		FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  LTDA		29/08/2017		26/04/2018		OS-003/2017

						2ª MEDIÇÃO		31/12/1969		R$ 317,431.55

						3ª MEDIÇÃO		28/02/2018		R$ 491,249.20

						4ª MEDIÇÃO		05-04-2018		R$ 568,998.97

						5ª MEDIÇÃO		23-05-2018		R$ 272,856.00

						6ª MEDIÇÃO		06-07-2018		R$ 184,536.75

						7ª MEDIÇÃO		31-08-2018		R$ 214,546.81

						8ª MEDIÇÃO		11-10-2018		R$ 201,698.52
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