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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ
asSunto: Construção de prédio sede das PromotoriaS de Justiça de CAXIAS - MA
· PA-95862017 Cont. nº 066/2017, OS nº  013/2017– Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Caxias – Ma. 
· OBRA INTERROMPIDA EM FEVEREIRO DE 2017. RESCISÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA POR DESCUMPRIMENTO DO MESMO, PELA EMPRESA.
· NOVO PA-70102018, Cont. nº 018/2018. 
· NOVA ORDEM DE SERVIÇO: OS nº 009/2018, assinada em 04 de julho de 2018.
· OBRA REINICIADA EM 05 DE JULHO DE 2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 260 DIAS, OUTRA EMPRESA. 
· VALOR: R$ 2.135.941,28
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ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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CONSTRUTORA:
FENIX CONSTRUGOES E INCORPORAGOES LTDA.





Prédio com paredes já levantadas
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Panorâmica do prédio. Abaixo, vista do canteiro
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Lateral do prédio. Abaixo, montagem de vigas e laje 
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Outros detalhes da construção
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2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da democracia"
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663                   e-mail: coea@mp.ma.gov.br
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		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DA MEDIÇÃO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-70102018, CONT. 018/2018		CONST. PREDIO SEDE DAS PROM. DE JUSTIÇA DE CAXIAS		1ª  MEDIÇÃO		03-08-2018		R$ 146,419.04		FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  LTDA		05-07-2018		21-03-2019		OS-009/2018

						2ª  MEDIÇÃO		25-09-2018		R$ 249,750.95
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