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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ
asSunto: REFORMA/AMPLIAÇÃO DO prédio sede das PromotoriaS de Justiça de AÇAILÂNDIA - MA
· PA-130272017 Cont. nº 0062017, OS nº 007/2017– Reforma e Ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de Açailandia – Ma. 
· VALOR: R$ 1.201.087,37
· OBRA INICIADA EM 23-04-2018 PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS
· 1º ADITIVO DA Reforma/AMPLIAÇÃO DO prédio sede das Promotorias de Justiça dE AÇAILÂNDIA
· PA-185682018. Valor: R$ 294.886,90. PRAZO: +90 DIAS 
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ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Telhado da parte ampliada. Ao fundo torre da caixa.
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Vista da parte ampliada a partir da cobertura
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"2017-O  Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção".
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663                   e-mail: coea@mp.ma.gov.br
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		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DA MEDIÇÃO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-130272017 CONT. 006/2018		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROM. DE JUSTIÇA DE AÇAILÂNDIA		1ª  MED		07-06-2018		R$ 128,773.60		TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA  LTDA		23-04-2018		19-11-2018		007/2018

						2ª  MED		05-07-2018		R$ 99,034.20

						3ª  MED		03-08-2018		R$ 48,648.10

						4ª  MED		24-08-2018		R$ 101,815.85

						5ª  MED		10-10-2018		R$ 146,163.86

		P.A. E CONTRATO		OBRA		MED		DATA		VALOR DO ADITIVO		EMPRESA		INICIO		PREV FIM		O.S

		PA-185682018 CONT. 006/2018		ADITIVO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROM. DE JUSTIÇA DE AÇAILÂNDIA		SEM MEDIÇÃO		-		R$ 294,886.90		TORQUATO FERNANDES CONSTR. E IMOB.  LTDA		23-04-2018		19-11-2018		007/2018
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